



Sitzungsvorlage 64/1981/2026

Beratung	Status	Sitzungstag	Behandlung
Bauausschuss	öffentlich	16.03.2026	Information

Beratungspunkt:

Allgemeiner Bericht; Kreisbauhof Scheinfeld Neubau Salzhalle - Vergabe der Asphaltarbeiten

Sachverhalt:

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 28.02.2025 wurde Herr Landrat Dr. von Dobschütz für die Vergabe der Bauleistungen im Zusammenhang mit der Salzhalle ermächtigt.

Die Verwaltung hat die Asphaltarbeiten an der Salzhalle beschränkt unter zwölf Fachfirmen ausgeschrieben.

Die Submission wurde am 10. März 2026 durchgeführt. Es wurden zehn Angebote form- und fristgerecht abgegeben.

Nach der Prüfung der Angebote konnten neun Angebote bei der Wertung berücksichtigt werden. Die Prüfung und Wertung führten zu folgendem Ergebnis:

1. Gebr. Stolz GmbH & Co. KG, Hammelburg	159.496,58 Euro
2.	161.482,57 Euro
3.	166.013,39 Euro

Der Auftrag für die Asphaltarbeiten an der Salzhalle wurden an die Firma Stolz aus Hammelburg vergeben.

Zwischenzeitlich wurden die Spezialtiefbauarbeiten abgeschlossen.

Aktueller Baustand/Bauzeitenplan:

KW 6 – KW 8	Erdarbeiten und Herstellung Planum für CSV-Säulen	Fa. Staudinger
KW 9 – KW 11	Herstellung CSV-Säulen	Fa. IST
KW 8 – KW 11	Randeinfassungen/Winkelstützwände an Grundstücksgrenze, Leitungen für Dachentwässerung	Bauhof
KW 12 – KW 17	Rohbau (Betonarbeiten und Schotter)	Fa. Staudinger
KW 12 – KW 17	Randeinfassungen unter Vordächer, Muldenrinne Torbereich, Entwässerung Hoffläche vor der Halle, Vorbereitung Versorgungsleitungen Technikraum	Bauhof
KW 18 – KW 20	Asphalteinbau	
KW 21 – KW 26	Holzbau (Tragkonstruktion, Verschalung, Dach)	Fa. Holten
KW 23 – KW 26	Technikraum	Bauhof
KW 26 – KW 28	Soleanlage und Soletank	Fa. Holten
KW 26 – KW 28	Verkabelung/Beleuchtung in der Halle	Bauhof