

Neubau Bettenhaus Süd Klinik Neustadt

Sitzung des Kreisausschusses am 22.06.2026

1

WWW.KLINIKEN-NEA.DE

Kurzer Rückblick:

- 1958 Eröffnung der Klinik – mit den beiden jetzt noch in Betrieb befindlichen Bettenflügeln
- 1990 Sanierung Bettenhaus Ost und Kopfbauten Ost und West
- 2001 Sanierung Bettenhaus West
- 2019 Planungsbeginn
- 2021 Beantragung Neubau Bettenhaus mit 157 Betten
 Voraussetzung Feststellung Ministerium und Regierung, dass die beiden Gebäudeteile nicht sanierungsfähig sind (97 % Verschleiß) – wurde in 2022 abgelehnt
- 2022 Erneute Beantragung der 157 Betten – Ablehnung aufgrund Krankenhausreform
- 2023 Neue strategische Ausrichtung der Kliniken mit einem Bettenbedarf von 256 Betten
- 2024 Bedarfsfeststellung des Ministeriums für 240 Betten und anschließende finanzielle Absicherung der Maßnahme mit ca. 85 Mio. € Fördergelder des Freistaats - Eigenanteil Landkreis bei ca. 25 Mio. €
- 2025 Festbetragsangebot Reg. v. Mittelfranken über ca. 96 Mio. € Förderhöhe bei einem Gesamtkostenvolumen von ca. 130 Mio. € (Erhöhung aufgrund Indexsteigerung)


2


WWW.KLINIKEN-NEA.DE

Aktueller Stand:

- Aufnahme in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2025 – 2029 – leider erst für 2029 eingeplant
- HU-Bau bei Regierung von Mittelfranken Ende Juli 2025 eingereicht
- Parallel Abrufung Leistungsphase 5

Aktuelle Planung





Aktuelle Planung

 **KLINIKEN DES
LANDKREISES**
Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim
#füreinanderda

